Aufwandsbogen für Prozeß *Composition*

Iteration *Group Formalization*: 1

Iteration *Decomposition/Composition*: 1

Daten zur Erfassung der Kalenderzeit:
(Relevant für alle Prozesse.)
(Angabe des Zeitpunkts: Tag.Monat, Stunde:Minuten)

Startzeitpunkt : 12.11. 13:45
Endezeitpunkt :

Daten zur Erfassung des zeitlichen Aufwands:
(Relevant nur für *nicht–verfeinerte Prozesse* in der Prozeßhierarchie.)
(Betrachtet werden einzelne Arbeitsabschnitte.)

1. Arbeitsabschnitt	
Datum	: 12.11.
Zeitlicher Aufwand	: 200 min
Beteiligte Personen	: MK, CP
Behandelte Aufgaben	: Klärung, wie die Dokumente IndPS_1-1-1-1.rs und IndPS_2-1-1-1.rs zusammengefügt werden sollen, insbesondere der Strukturierungsaspekt.
Bemerkungen	: In diesem Arbeitsschritt wurde zugleich auch der Prozeß *Developer Review* der beiden oben genannten Dokumente durchgeführt.

2. Arbeitsabschnitt	
Datum	: 12.11.
Zeitlicher Aufwand	: 30 min
Beteiligte Personen	: MK
Behandelte Aufgaben	: Anpassen der Dokumente BinarySensor.rs und BinaryActuator.rs.
Bemerkungen	: